

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DIFESA ADDUTTORE DELLA LAMA DI CASTELLANETA

LIVELLO PROGETTUALE

- ☐ FATTIBILITÀ
- ☐ DEFINITIVO
- ☒ ESECUTIVO

DENOMINAZIONE:

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO:

11

Taranto:

Scala:

Rev. n.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Generale
Dott. Angelo D'ANDRIA

Redatto dal
SERVIZIO INGEGNERIA

Il Progettista
Geom. Biagio ELEFANTE

I collaboratori
Dott. Ing: Stefano CIRIELLO
Dott. Ing. Andrea POLLIO

Attività	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93					
Trasporto attrezzature e impianto cantiere	■												■												■																											
Espurgo di materiale di qualsiasi natura		■	■	■	■	■								■	■	■	■	■								■	■	■	■	■										■	■	■	■	■								
Analisi	■						■						■							■									■																■							
Taglio raso terra							■	■	■	■	■								■	■	■	■	■									■	■	■	■	■									■	■	■	■				
Trasporto a discarica del materiale di risulta							■	■												■	■											■	■													■	■					
Chiusura cantiere													■												■												■															■